
Revisionsplanung 2026
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Anlage

KVA Buchs R R R R R R R

gevag R R R R R R

KVA Linth

KHK St. Gallen R T R

KVA Thurgau R R R R R R

ZAV Hagenholz

KVA Perlen

Legende R geplante Revision K Kurzabstellung 2 Tage E eventuell (noch nicht fix)

T Total Absteller A Aushilfe Fremdanlage 0 keine Aushilfe möglich

Januar September Oktober

Jahr 2026

März DezemberNovemberFebruar JuniApril Mai Juli August


